N16 Court - Tavannes

TUNNEL SOUS LE MONT
Etat des travaux au 30 SEPTEMBRE 2011
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EXCAVATION CALOTTE 11400M 100 %

EXCAVATION PLEINE SECTION 1140.0M 100 %

BETONNAGE RADIER 1140.0M 100 %
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BETONNAGE VOUTE 902.0 M (938.0)
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