


Etat des travaux du tunnel de Moutier à fin juin 2009

Jonction
Moutier Sud

Bétonnage de l'anneau intérieur



1'012 m effectués

Tube aval

Jonction
Moutier Nord

Portail Sud

Portail Nord

Tube amont

Travaux en cours

Tube aval

Bétonnage anneau intérieur : 1'012 m (98 %)

Bétonnage niches SOS (7) : 7 niches bétonnées

Tube amont

Pose de l'étanchéité : 300 m (28 %)


Portail Nord

Construction centrale

Portail Sud

Liaisons GAT et canalisations

Pose de l'étanchéité



300 m effectués