


Etat des travaux du tunnel de Moutier à fin août 2009

Jonction
Moutier Sud

Portail Sud

Bétonnage de l'anneau intérieur



1'102 m effectués

Tube aval

Tube amont

Jonction
Moutier Nord

Portail Nord

Travaux en cours

Tube aval

Bétonnage anneau intérieur : 1'102 m (100 %)
Bétonnage niches SOS (7) : 7 niches bétonnées

Tube amont

Pose de l'étanchéité : 750 m (65 %)
Bétonnage anneau intérieur : 150 m (13 %)
Bétonnage niches SOS (7) : 4 niches bétonnées


Portail Nord

Construction centrale

Portail Sud


Liaisons GAT et canalisations

Pose de l'étanchéité



750 m effectués

Bétonnage de l'anneau intérieur



150 m effectués