


Etat des travaux du tunnel de Moutier à fin octobre 2009

Jonction
Moutier Sud

Bétonnage de l'anneau intérieur



1'102 m effectués

Tube aval

Tube amont

Jonction
Moutier Nord

Portail Nord

Travaux en cours

Tube aval

Bétonnage anneau intérieur : 1'102 m (100 %)
Bétonnage niches SOS (7) : 7 niches bétonnées

Tube amont

Pose de l'étanchéité : 1'140 m (100 %)
Bétonnage anneau intérieur : 560 m (49 %)
Bétonnage niches SOS (7) : 6 niches bétonnées


Portail Nord

Construction centrale

Portail Sud


Liaisons GAT et canalisations, construction centrale

Pose de l'étanchéité



1'140 m effectués

Bétonnage de l'anneau intérieur



560 m effectués

04.11.2009